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Samverkansprojektet i Stockholms stift

PROJEKTBESKRIVNING 

Bakgrund

Stiftsstyrelsen beslutade i budget 2009 att inrätta Samverkansprojektet i Stockholms stift för en tid av två år med början den 1 januari 2009. Under samma tid anställdes 
en projektledare på 50%. Inom projektet ska behov och möjligheter av teknisk och administrativ samverkan utredas och initieras i stiftets församlingar. 

För att underlätta att kyrkans resurser används på bästa sätt tar stiftsorganisationen 
i detta projekt ett främjandeansvar för stöd och utveckling av nya samverkansformer mellan församlingarna. Genom en ökad samverkan kan olika resurser frigöras för att 
i stället användas i församlingarnas grundläggande uppgifter. 

I projektet sker ett nära samarbete med Kyrkokansliet för samsyn och stöd i frågor om samverkan. Erfarenheter från andra stift och nationella nivån inom liknande projekt ska tas tillvara.  
En förstudie i form av en behovsinventering ska göras 2009 i stiftets församlingar för att kartlägga möjliga samverkansområden samt prioriteringsordning.  

Syfte

Samverkansprojektet i Stockholms stift ska leda till gemensamma lösningar för ökad effektivitet och ekonomi inom framför allt områdena administration, ekonomi, IT och telefoni eller andra områden som en behovsinventering utvisar.

Mål

Gemensamma samverkansformer utarbetas för att frigöra resurser, som kan tillföras församlingarnas grundläggande uppgifter i kontakt med människor.

Delmål: Ett pilotprojekt ska startas under 2009 i någon del av Stockholms stift. 

Projektorganisation

Projektledare 50% 

Mattias Lindberg

Styrgrupp

Projektgruppens medlemmar samt:

Sven Esplund, stiftsstyrelsen

Jan Forsell, stiftsstyrelsen

Lars Jacobsson, stiftsstyrelsen

Helen Ottosson Lovén, Kyrkokansliet 

Hans Eskemyr, Kyrkokansliet

Mattias Lindberg, projektledare

Birgitta Ödmark, chef för förvaltningsavdelningen

Anita Burdén, stiftsinformatör

Arbetsgrupp

Mattias Lindberg, projektledare

Birgitta Ödmark, chef för förvaltningsavdelningen

Anita Burdén, stiftsinformatör

Referensgrupp
Tre, alternativt fyra, representanter från stiftets församlingar.

PROJEKTPLAN 
2009:  Kvartal 1-2
Delprojekt 1 – Riktlinjer och förutsättningar

· Etablering av projektet. 
· Färdigställande av projektbeskrivning.

· Information och förankring i stiftsstyrelsen.

· Definition av projektets innehåll och avgränsningar.

· Mål och riktlinjer.
· Information till församlingarna via brev, prostmöten och kyrkoherdesamlingar.

· Information på stiftskansliets personalsamling.

· Genomgång av material från samverkansprojekt i andra stift.

· Enkät för behovsinventering i stiftets församlingar.

· Analys av undersökningen.

· Urval av samverkansområden och övriga åtgärder.
2009:  Kvartal 2-3

Delprojekt 2 – Behov och förväntningar

· Församlingsbesök (ev kontraktsvis) för samråd kring projektet.
· Äskande av projektmedel avseende budget 2010.

2009:  Kvartal 4

Delprojekt 3 – Redovisning och pilotprojekt

· Sammanställning och redovisning av delprojekt 1 och 2.
· Prioriteringsordning för genomförbara projekt.

· Start av ett pilotprojekt.

· Genomförande av Svenska kyrkans IT-dagar 2 i stiftet med tema Samverkan.

2010

Delprojekt 4 – Genomförande

· Genomförande av församlingsprojekt i enlighet med prioriteringsordning från delprojekt 3. 

· Projektuppföljning och utvärdering.

· Avveckling av projektet. 

· Projektrapport.
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